₽ P	roject Name Planning Prévisionnelle de la formation																														
	Nom	Durée Début Fin								19 '20 Déc 20 - Déc 26 '20															Avr 4 - Avr 10 '21	Avr 11 - Avr 17 '21	Avr 18 - Avr 24 '21	Avr 25 - Mai 1 '21	Mai 2 - Mai 8 '21		Mai 16 - Mai 22 '21
•	Non		D L M M J	V S D L M	M J V S D L	M M J V S	D L M M J V	S D L M M J	V S D L M	M J V S D L M M J \	/ S D L M M J V	/ S D L M M J V	D L M M J	V S D L M M J	V S D L M M J V	S D L M M .	J V S D L M M J	V S D L M M J V	S D L M M	J V S D L M M J	V S D L M M	J V S D L M M	J V S D L M M J V	V S D L M M J	V S D L M M J	V S D L M M J	V S D L M M J	V S D L M M J	V S D L M M J	V S D L M M	J V S D L M M J V S
1	Découvert le quotidien d'un développeur web	6journées? 19/11/2020 26/11/2020																													
2	Transformez une maquette en site web	15journées? 27/11/2020 17/12/2020	1			<b>-</b>				<b></b>																					
3	Dynamisez une page web avec des animations CSS:	16journées? 18/12/2020 08/01/2021	2							<b>-</b>																					
4	Optimisez un site web existant	20journées? 11/01/2021 05/02/2021	3									Li					1														
5	Construisez un site e-commerce	25journées? 08/02/2021 12/03/2021	4														<b>-</b>														
6	Construisez une API sécurisée pour une application d'avis gastronor	mic20journées? 15/03/2021 09/04/2021	5																			<b>-</b>				1					
7	Créez un réseau social d'entreprise	25journées? 12/04/2021 14/05/2021	6																												
							15																								

------